



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.03.2020г.

с. Шатой

№ 86

**Об утверждении Плана снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства по Шатойскому муниципальному району**

Во исполнение пункта 3 раздела 2 Поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017 г. №727 п-П13

1. Утвердить прилагаемый План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Шатойскому муниципальному району.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шатойского муниципального района И.З. Капанова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Kh. Akayev'.

Р.Х. Акаев

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Шатойскому муниципальному району

Раздел I

объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ - основание для выделения федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционног о пректа, тыс. руб., всего в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости тыс. руб.	Источник и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатаци ю
								Всего, тыс. руб.	В том числе за счет федерального бюджета, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заказчик: Администрация Дайского сельского поселения Шатойского муниципального района. Застройщик: ООО «Камстрой». Наименование здание администрации Дайского сельского поселения	Мощность объекта 309,5 куб, Сметная стоимость- 9080,840	начало строительства 2017 г. Объект завершен		бюджет Шатойского муниципального района	Фактические расходы из местного бюджета 7300,000 тыс. руб., всего в том числе из федерального бюджета 0	1780,84	1780,84	0	2020

2	заказчик:Администрация Б-Варандинского сельского поселения Шатойского муниципального района. Застройщик: ООО «ЭТАЛОН». Наименование здание администрации Б-Варандинского сельского поселения	Мощность объекта 309,5 куб, Сметная стоимость-7236,866	начало строительства 2017 г. Объект завершен		бюджет Шатойского муниципального района	Фактические расходы из местного бюджета 7000,000 тыс. руб., всего в том числе из федерального бюджета 0	236,866	236.866	0	2019
3	заказчик:Администрация Нохч-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района. Застройщик: ООО «ЭТАЛОН». Наименование здание администрации Нохч-Келойского сельского поселения	Мощность объекта 645 куб, Сметная стоимость - 11 106,623	начало строительства 2017 г. Объект завершен		бюджет Шатойского муниципального района	Фактические расходы из местного бюджета 6291,349 тыс. руб., всего в том числе из федерального бюджета 0	4815,274	4815.274	0	2020
4	заказчик:Администрация Шатойского муниципального района. Застройщик: ООО «КАВКАЗ». Наименование строительства водопровода с. Зоны	Мощность объекта 4500 п.м, Сметная стоимость - 6029,362	начало строительства 2017 г. Объект завершен		бюджет Шатойского муниципального района	Фактические расходы из местного бюджета 4500,000 тыс. руб., всего в том числе из федерального бюджета 0	1529.362	1529,362	0	2020